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専 門 科 目（午 後）   1９ 大修 

  土木工学（計画１） 時間 １３：３０～１６：３０ 

 

（１）Ｗ１～Ｗ８の８つの作業で完了する工事の現場を考える．その８つの作業の

所要日数とその作業を始める前に終了しておくべき作業（先行作業）が下表のよう

に与えられているとする． 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
  作業名  所要日数 先行作業 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
   Ｗ１   ６    なし 
   Ｗ２   ７    なし 
   Ｗ３   ５    なし 
   Ｗ４  １０    Ｗ１ 
   Ｗ５   ３    Ｗ２ 
   Ｗ６   ８    Ｗ２，Ｗ３，Ｗ４ 
   Ｗ７  １０    Ｗ２，Ｗ３，Ｗ４ 
   Ｗ８   ９    Ｗ５，Ｗ６ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
1) この工程管理問題を「ＰＥＲＴ」（Program Evaluation and Review Technique）にて

考える場合に必要となる「アローダイアグラム」を書け． 
 
2) 最短何日でこの工事が終了するかを答えよ． 
 
3) 「クリティカルパス」に含まれる作業名を答えよ． 
 
4) 工期を１日短縮する場合，いずれの作業を１日短縮するのが最も効率的か答え

よ．なお，各作業を１日短縮するのに必要なコストは，当該作業の（短縮前

の）所要日数に反比例するものとする． 
 
 
（２）費用便益分析に用いられる以下のそれぞれの用語の定義を，数式を用いて記

述せよ． 
  ・純現在価値 
  ・費用便益比 
  ・内部収益率 
 




